

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей в 2023
году на базе МБОУ «Внуковичская ООШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: -издание приказа о создании Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -разработка и утверждение Положения о деятельности Центра;	Приказ директора	январь 2023	Лопатко В.И., рабочая группа
	-разработка и утверждение штатного расписания; -разработка медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора	Май 2023	Лопатко В.И., рабочая группа
2.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте школы	Январь 2023	Тарасенко Е.А., учитель информатики
3.	Составление сметы на ремонт помещений Центра	Смета	Январь-февраль 2023	Рабочая группа
4.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации	Март-май 2023	Онучина Р.В., зам.директора по УВР
5.	Проведение ремонтных работ в кабинетах Центра в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными приказом департамента образования и науки		Июнь-июль 2023	Лопатко В.И., директор школы
6.	Заказ и изготовление вывески на фасаде школы, табличек у входа в помещение, логотипов на стенах	Изготовление табличек и логотипов	Март-май 2023	Лопатко В.И., директор школы

	Центра	установленн ого образца		
7.	Получение, установка, наладка оборудования; расстановка мебели в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Государствен ные (региональн ые) контракты на поставку оборудовани я	Апрель – Август 2023	Лопатко В.И., рабочая группа
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План работы Центра	Май 2023	Руководитель Центра, Онучина Р.В., зам. директора по УВР
9.	Внесение изменений в ООП ООО	Утвержденн ые изменения в ООП ООО	Май 2023 г	Лопатко В.И., директор школы, Онучина Р.В., заместитель директора по УВР
10.	Завершение мероприятий по созданию Центра, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август 2023	Лопатко В.И., директор школы
11.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихс я	Сентябрь 2023	Лопатко В.И., директор школы
12.	Открытие Центра в единый день открытия	Информацио нное освещение в СМИ	Сентябрь 2023	Администрация школы
13.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты; размещение информации на сайте школы	Отчет директора школы	Ежемесячно	Лопатко В.И., директор школы

Директор школы



Лопатко В.И.